



Campus de Foz do Iguaçu

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

PLANO DE ENSINO

PLANO DE ENSINO - PERÍODO LETIVO/ANO 2024

Programa: Mestrado Profissional em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade

Área de Concentração: Tecnologia e Gestão

Mestrado (X) Doutorado ()

Centro: Engenharias e Ciências Exatas

Campus: Foz do Iguaçu

DISCIPLINA

Código	Nome	Carga horária		
		AT1	AP2	Total
	Gerenciamento de Projetos	30		30

⁽¹⁾ Aula Teórica; ² Aula Prática)

Ementa

(constante no PPP vigente)

Visão geral sobre os conceitos introdutórios sobre o gerenciamento de projetos.

Objetivos

O objetivo da disciplina é introduzir conceitos, técnicas e ferramentas relacionadas ao Gerenciamento de Projetos. Não é objetivo da disciplina preparar o aluno para exames de certificação, tampouco aprofundar-se no PMBoK (*Project Management Body of Knowledge*).

Conteúdo Programático

1. *Conceitos Básicos*: Introdução aos conceitos básicos de projetos.
2. *Gerenciamento de Projetos*: apresentação dos conceitos, processos e ferramentas das áreas de conhecimento Gerenciamento de Escopo, Gerenciamento de Tempo, Gerenciamento de Custos, Gerenciamento da Qualidade, Gerenciamento de Recursos Humanos, Gerenciamento das Comunicações, Gerenciamento de Riscos, Gerenciamento de Integração, Gerenciamento de Aquisições e Gerenciamento de Partes Interessadas.
3. *Gestão Ágil de Projetos*: apresentação de técnicas ágeis de gerenciamento de projetos.

Atividades Práticas - Grupos de alunos

Não há carga horária definida no PPP para atividades práticas nesta disciplina. No entanto, atividades práticas serão desenvolvidas em sala de aula ou em laboratório. Consiste na aplicação dos conceitos nas ferramentas de software indicadas pelo professor.

Metodologia

A metodologia de ensino baseia-se em aulas expositivas. A aula é dividida basicamente em quatro partes: 1) revisão do conteúdo da aula anterior; 2) apresentação de novo conteúdo; 3) exercícios; 4) esclarecimento de dúvidas e apresentação de referências bibliográficas. Como metodologia de ensino: Serão realizados trabalhos práticos em sala de aula, os quais poderão ser elaborados individualmente ou em grupo, de acordo com a complexidade do mesmo. Estes trabalhos serão corrigidos e comentados em sala de aula..

Avaliação

(critérios, notas, pesos, procedimentos, instrumentos e periodicidade)

01 seminário e 01 trabalho prático. A nota final da disciplina é calculada pela fórmula:
 $Nota\ Final = (Nota\ do\ Seminário * 0,5 + Nota\ do\ Trabalho * 0,5);$

Bibliografia básica

- BARBOSA, C. *Gerenciamento de Custos em Projetos*. Editora FGV: 6ª. ed. 2019. 164p.
- PMI INSTITUTE. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge and the Standard for Project Management*. PMI, 7ª. ed. 2021. 250p.
- SUTHERLAND, J. *Scrum: A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo*. Sextante, 2019. 256p.
- FINOCCHIO JUNIOR, J. *Project model Canvas: Volume 1*. Elsevier, 2013. 232 p.
- MAXIMILIANO, A.C.A. *Gestão de Projetos - Preditiva, Ágil e Estratégica*. Atlas, 6ª. ed. 2022. 216p.
- FARO, C., LACHTERMACHER, G. *Introdução a Matemática Financeira*. Editora Saraiva, 1ª. ed. 2012.

Bibliografia complementar

--

Docente

Willian Francisco da Silva

Data: 16/02/2024

Willian Francisco da Silva

Assinatura do docente proponente

Colegiado de Curso (aprovação)Ata nº 001, de 16/02/2024.

Coordenador de Curso:

gov.br

Documento assinado digitalmente

EDUARDO CESAR DECHECHI

Data: 28/02/2024 17:33:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

Conselho de Centro (homologação)Ata nº 001, de 01/03/24.

Diretor de Centro:



Assinatura

Encaminhada cópia à Secretaria Acadêmica em: ___/___/___.

Nome/e Assinatura

